



АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.11.2019 № 485-р

г. Дмитриев

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Современная школа»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Современная школа», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (от 25.10.2016 протокол № 9), паспортом регионального проекта «Современная школа», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (от 13.12.2018 протокол № 8):

1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта «Современная школа».

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Дмитриевского района С.А. Ливенцева.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дмитриевского района

В.Г. Петров

Исполнитель:
Н.Н. Брахнова



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Дмитриевского района
от 28.II. 2019 № 485-р

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Современная школа»
1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование муниципального проекта	«Современная школа»	Краткое наименование муниципального проекта	01.12.2019 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	С.А. Ливенцев, заместитель Главы Администрации Дмитриевского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	О.В. Матвиевская, ведущий специалист-эксперт Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области		
Связь с муниципальными программами Дмитриевского района Курской области	муниципальная программа «Развитие образования Дмитриевского района на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Дмитриевского района Курской области от 28.12.2018 г. № 516 (с изменениями и дополнениями)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля общеобразовательных организаций Дмитриевского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	01 января 2020 г.	0	25	25	66,7	75	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в Дмитриевском районе, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году	Основной	0	01 января 2020 г.	0	3	3	8	9	12
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году	Основной	0	01 января 2020 г.	0	0,850	0,850	0,980	1,004	1,114
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Дмитриевского района, тыс. человек с нарастающим итогом к 2024 году	Основной	0	01 января 2020 г.	0	0	0	0	0	0

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»	
1.1.	Не менее чем в 3 школах, расположенных в Дмитриевском районе создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,850 тыс. детей	К концу 2020 года не менее чем в 3 школах, расположенных в Дмитриевском районе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.2.	Внедрена разработанная методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.3.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	К концу 2020 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта и

- 1.4. Не менее чем в 3 организациях, расположенных на территории Дмитриевского района, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
- 1.5. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Дмитриевского района
- 1.6. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
- 1.7. Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дмитриевского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
- 1.8. Не менее чем в 8 школах, расположенных в Дмитриевском районе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,980 тыс. детей
- национального проекта «Образование» в целом.
- К концу 2021 года не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум».
- К концу 2021 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего муниципального проекта.
- К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
- В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
- В 2022 года не менее чем в 8 школах действует материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

- 1.9. Не менее чем в 8 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико - места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
- 1.10. Не менее чем в 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дмитриевского района, проведена оценка качества общего образования
- 1.11. Не менее чем в 9 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико - места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
- 1.12. Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
- 1.13. Не менее чем в 9 школах, расположенных в Дмитриевском районе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,004 тыс. детей
- 1.14. Не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико - места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
- В 2022 года не менее чем в 8 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум».
- В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 100 % общеобразовательных организаций в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
- К концу 2023 года, не менее чем в 9 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум».
- К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта и национального проекта «Образование» в целом.
- К концу 2022 года не менее чем в 9 школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
- В 2022 году проведена оценка качества общего образования не менее

- разовательные программы и расположенных на территории Дмитриевского района, проведена оценка качества общего образования
- 1.15. Не менее чем в 12 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико - места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
- 1.16. Не менее чем в 12 школах, расположенных в, действует материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,114 тыс. детей
- 1.17. В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дмитриевского района, проведена оценка качества общего
- 1.18. Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 100% общеобразовательных организаций, имеющих высокооснащенные ученико -места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
- 1.19. Не менее 100% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дмитриевского района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
- чем в 100 % организаций в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
- К концу 2023 года не менее чем в 12 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в Дмитриевском районе изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум».
- К концу 2023 года не менее чем в 4 школах, расположенных в г.Шигры, действует материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
- К 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей данного муниципального проекта.
- К концу 2024 года в 12 общеобразовательных организациях Дмитриевского района изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум».
- В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций

- вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки данного муниципального проекта в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
- Разработаны и внедрены программы наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Курской области.
- 1.20. Не менее 100% организаций Дмитриевского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
- К концу 2024 года не менее чем в 100% общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
- 1.21. Не менее чем в 12 школах, расположенных в Дмитриевском районе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,114 тыс. детей
- К концу 2024 года не менее чем в 12 школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
- 1.22. Не менее чем в 100% общеобразовательных организаций Дмитриевского района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями
- К концу 2024 года не менее чем в 100 % общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)						Всего (рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Всего по муниципальному проекту, в том числе:	0	2279710,00	0	2297167,00	0	0	4576877,00
	Федеральный бюджет	0	2189434,00	0	2206200,00	0	0	4395634,00
	Областной бюджет	0	44682,00	0	45024,00	0	0	89706,00
	Местный бюджет	0	45594,00	0	45943,00	0	0	91537,00

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель муниципального проекта	Н.Н. Брахнова	Начальник управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района	С.А. Ливенцев, заместитель Главы Администрации Дмитриевского района Курской области	5
2.	Администратор муниципального проекта	О.В. Матвиевская	Ведущий специалист-эксперт Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник муниципального проекта	О.В. Матвиевская	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
4.	Участник муниципального проекта	Кораблёва Н.В.	Заведующий МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет» Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
5.	Участник муниципального проекта	Петрушина Т.В.	Начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	25
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико - места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
6.	Ответственный за достижение резуль-	Н.Н. Брахнова	Начальник управления образования, опеки и попечительства Админи-	С.А. Ливенцев, заместитель Главы Администрации Дмитриевского района	5

	тата проекта		страции Дмитриевского района	Курской области	
7.	Участник муниципального проекта	О.В. Матвиевская	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
8.	Участник муниципального проекта	Кораблёва Н.В.	Заведующий МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет» Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
9.	Участник муниципального проекта	Петрушина Т.В.	Начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в школах, расположенных на территории Дмитриевского района					
10.	Ответственный за достижение результата проекта	Н.Н. Брахнова	Начальник управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района	С.А. Ливенцев, заместитель Главы Администрации Дмитриевского района Курской области	5
11.	Участник муниципального проекта	О.В. Матвиевская	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
12.	Участник муниципального проекта	Кораблёва Н.В.	Заведующий МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет» Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
13.	Участник муниципального проекта	Петрушина Т.В.	Начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Дмитриев-	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района	35

			ского района Курской области	Курской области	
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
14.	Ответственный за достижение результата проекта	Н.Н. Брахнова	Начальник управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района	С.А. Ливенцев, заместитель Главы Администрации Дмитриевского района Курской области	10
15.	Участник муниципального проекта	О.В. Матвиевская	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	20
16.	Участник муниципального проекта	Кораблёва Н.В.	Заведующий МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет» Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	20
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
17.	Ответственный за достижение результата проекта	Н.Н. Брахнова	Начальник управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района	С.А. Ливенцев, заместитель Главы Администрации Дмитриевского района Курской области	5
18.	Участник муниципального проекта	О.В. Матвиевская	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
19.	Участник муниципального проекта	Кораблёва Н.В.	Заведующий МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет» Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
20.	Участник муници-	О.В. Матвиев-	Н.Н. Брахнова, начальник Управле-	Н.Н. Брахнова, начальник Управления	10

	пального проекта	ская	ния образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	
21.	Участник муниципального проекта	Кораблёва Н.В.	Заведующий МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет» Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	20
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
22.	Ответственный за достижение результата проекта	Н.Н. Брахнова	Начальник управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района	С.А. Ливенцев, заместитель Главы Администрации Дмитриевского района Курской области	5
23.	Участник муниципального проекта	О.В. Матвиевская	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
24.	Участник муниципального проекта	Кораблёва Н.В.	Заведующий МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет» Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	40
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
25.	Ответственный за достижение результата проекта	Кораблёва Н.В.	Заведующий МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет» Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
26.	Ответственный за достижение резуль-	Н.Н. Брахнова	Начальник управления образования, опеки и попечительства Админи-	С.А. Ливенцев, заместитель Главы Администрации Дмитриевского района	5

	тата проекта		страции Дмитриевского района	Курской области	
27.	Участник муниципального проекта	О.В. Матвиевская	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	20
28.	Участник муниципального проекта	Кораблёва Н.В.	Заведующий МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет» Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
29.	Ответственный за достижение результата проекта	Н.Н. Брахнова	Начальник управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района	С.А. Ливенцев, заместитель Главы Администрации Дмитриевского района Курской области	5
30.	Участник муниципального проекта	О.В. Матвиевская	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	10
31.	Участник муниципального проекта	Кораблёва Н.В.	Заведующий МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет» Дмитриевского района Курской области	Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области	35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Подготовка и предоставление заявки в Комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в Дмитриевском районе, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июня 2020 г.	1 сентября 2020 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	Заявка Муниципального образования в комитет образования и науки Курской области	МПО
3.	Заключение соглашения с Комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муници-	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская Т.В. Петрушина	Соглашение с комитетом образования и науки Курской области	МПО

	пального образования на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
4.	Формирование ключевых навыков у обучающихся с ОВЗ в сфере информационных и коммуникационных технологий в рамках изучения учебных предметов предметной области «Технология» и их использование в ходе изучения других предметных областей (учебных предметов).	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
4.1.	Формирование у обучающихся с ОВЗ культуры проектной деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности по образовательной области «Технология» (в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании)	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
5.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический	МПО

6.	Создана не менее чем в 3 школах, материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,850 тыс. детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Н.Н. Брахнова	информационно-аналитический отчет	МПО
7.	Обеспечение возможности не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
9.	Проведение не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дмитриевского района, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	30 апреля 2021 г.	О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
10.	Реализация комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
11.	Обеспечение возможности не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО

	высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
12.	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке	МПО
13.	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и по созданию условий для реализации дистанционных программ обуче-	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	соглашение с комитетом образования и науки Курской области	МПО

	ния определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
14.	Обеспечение менее чем 8 организаций, реализующих общеобразовательные программы возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
15.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
16.	Не менее чем в 8 школах, расположенных в Дмитриевском районе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,980 тыс. детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО

17.	Создание не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,980 детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
18.	Проведение не менее чем в 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дмитриевского района, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 года	30 апреля 2023 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
19.	Обеспечение возможности не менее чем в 9 организациях, реализующих общеобразовательные программы изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
20.	Создание не менее чем в 9 школах, расположенных в Дмитриевском районе материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,004 тыс. детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО

21.	Обеспечение возможности обучающимся во всех общеобразовательных организациях изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
22.	Не менее 100 % обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
23.	Реализация не менее 100 % общеобразовательных организаций программ начального, основного и среднего общего образования, общеобразовательные программы в сетевой форме	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
24.	Создание не менее чем в 12 школах, расположенных в Дмитриевском районе, материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,114 тыс. детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Н. Брахнова О.В. Матвиевская	информационно-аналитический отчет	МПО
25.	Функционирование не менее чем в 100 % общеобразовательных организаций целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	1 января 2021г.	31 декабря 2024 г.	руководители общеобразовательных организаций города Шигры Курской области Курской области	информационно-аналитический отчет	МПО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального проекта «Современная школа» по Дмитриевскому району Курской области

	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
	Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля муниципальных образований Дмитриевского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
	0	1 июня 2019 г.	50	50	100	100	100
Число общеобразовательных организаций, расположенных в Дмитриевском районе, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году							
	0	1 сентября 2019 г.	2	2	4	4	4
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году							
	0	1 сентября 2019 г.	0,813	0,813	1,649	1,649	1,649
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Дмитриевском районе, человек нарастающим итогом к 2018 году							
	0	1 сентября 2019 г.	0	650	0	0	0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта

«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодич.	Доп. информация
Доля общеобразовательных организаций г. Щигры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	где: Х– число общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; У – общее число общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Щигры Курской области	0	Отчет	Отчет Управления образования, опеки и попечительства администрации Дмитриевского района в рамках реализации муниципального проекта	муниципальный	1 раз в год	
Число общеобразовательных организаций, расположенных в г. Щигры, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	где:	0	Отчет	Отчет Управления	муниципальный	1 раз в год	

	<p>Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в г. Щигры, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;</p> <p>Y – общее число общеобразовательных организаций, расположенных на территории г. Щигры</p>			образования, опеки и попечительства администрации Дмитриевского района в рамках реализации муниципального проекта			
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{нтбз} = \sum_{i=1}^Y C_{i\pi}$ <p>где: C_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей г.Щигры в i-; Y – общее число обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории г. Щигры</p>	0	Отчет	Отчет Управления образования, опеки и попечительства администрации Дмитриевского района в рамках реализации муниципального проекта	муниципальный	1 раз в год	

